


Summary report Macarena Pereira Campos




06/03/2026 - 26/03/2026

Total: 31:26:24




Week



23/03/2026 - 29/03/2026	10:24:12	33,09%
16/03/2026 - 22/03/2026	10:22:56	33,02%
09/03/2026 - 15/03/2026	09:20:16	29,70%
02/03/2026 - 08/03/2026	01:19:00	4,19%

Task



Reuniones - ISPP - Tareas Comunes	01:19:00	4,19%
Píldoras teóricas - ISPP - Tareas Comunes	00:57:00	3,02%
Piloto - ISPP - RRSS	02:00:22	6,38%
Investigación - ISPP - RRSS	13:44:06	43,69%
Desarrollo - ISPP - RRSS	05:06:55	16,27%
Asistencia a clase - ISPP - Tareas Comunes	08:19:01	26,45%


Week / Task	Duration
23/03/2026 - 29/03/2026	10:24:12
Investigación - ISPP - RRSS	06:24:12
Asistencia a clase - ISPP - Tareas Comunes	04:00:00
16/03/2026 - 22/03/2026	10:22:56
Píldoras teóricas - ISPP - Tareas Comunes	00:57:00
Desarrollo - ISPP - RRSS	05:06:55
Asistencia a clase - ISPP - Tareas Comunes	04:19:01
09/03/2026 - 15/03/2026	09:20:16
Piloto - ISPP - RRSS	02:00:22
Investigación - ISPP - RRSS	07:19:54
02/03/2026 - 08/03/2026	01:19:00
Reuniones - ISPP - Tareas Comunes	01:19:00

Summary report Manuel Artero Bellido




01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 46:59:00



Project



Description



● Arreglo de la pr de contratacion	04:06:00	8,73%
● Arreglos varios en roles dentro de comunidad y combinado junto con sistema de valoraciones	03:30:00	7,45%
● Corrección errores Sprint 1	05:30:00	11,71%
● Doc bien hecho de plan de alcance modificado	01:30:00	3,19%
● Funcionalidad carga y manejo de .env en vez app properties	00:30:00	1,06%
● Merge de prs, arreglo en oauth y 2fa y validacion backend register	02:00:00	4,26%
● Monitorización riesgos semana 1 sprint 2	01:00:00	2,13%
● Presentacion	02:45:00	5,85%
● Reparto tareas sprint 2 semana 2 y 3	00:45:00	1,60%
● Retrospectiva semana 2 sprint 2	00:13:00	0,46%
● Reunión Retrospectiva sabado 7 y acta de la misma	01:30:00	3,19%
● Revision de errores general sprint2	02:30:00	5,32%
● Script borrado base de datos desarrollo	00:30:00	1,06%
● Web sockets entre profes y alumnos arreglado, y añadido zoom a los eventos	02:00:00	4,26%
● Clase jueves 12	04:00:00	8,51%
● Clase jueves 26	04:00:00	8,51%
● Daily lunes 9	00:20:00	0,71%
● Daily semana 2 sprint 2	00:30:00	1,06%
● Daily	00:15:00	0,53%
● Retrospectiva	00:40:00	1,42%


Project / Description	Duration
ISPP - Dirección	37:14:00
Acta daily semana 2 sprint 2	00:15:00
Acta daily	00:10:00
Acta de daily	00:30:00
Arreglado lo de stripe en profes y planes, avances en testing, arreglado .env y app properties, pagos hacia profes con stripe contact.	06:00:00
Arreglo bugs valoraciones	02:00:00
Arreglo de la pr de contratacion	04:06:00
Arreglos varios en roles dentro de comunidad y combinado junto con sistema de valoraciones	03:30:00
Corrección errores Sprint 1	05:30:00
Doc bien hecho de plan de alcance modificado	01:30:00
Funcionalidad carga y manejo de .env en vez app properties	00:30:00
Merge de prs, arreglo en oauth y 2fa y validacion backend register	02:00:00
Monitorización riesgos semana 1 sprint 2	01:00:00
Presentacion	02:45:00
Reparto tareas sprint 2 semana 2 y 3	00:45:00
Retrospectiva semana 2 sprint 2	00:13:00
Reunión Retrospectiva sabado 7 y acta de la misma	01:30:00
Revision de errores general sprint2	02:30:00
Script borrado base de datos desarrollo	00:30:00
Web sockets entre profes y alumnos arreglado, y añadido zoom a los eventos	02:00:00
ISPP - Tareas Comunes	09:45:00
Clase jueves 12	04:00:00
Clase jueves 26	04:00:00
Daily lunes 9	00:20:00
Daily semana 2 sprint 2	00:30:00

Daily	00:15:00
Retrospectiva	00:40:00

Merchán

05/03/2026 - 26/03/2026


Total: 25:29:24



Proyecto



Descripción



● Asistencia a clase del día 26 Marzo	04:00:00	15,69%
● Asistencia a clase del día 5 Marzo	04:00:00	15,69%
● Diclofenaco 100mg de teoría	00:30:01	1,96%


Proyecto / Descripción	Duración
ISPP - Backend	08:59:23
Añadida lógica de reservas a tutores con google calendar	02:08:18
Añadiendo mis funcionalidades al documento ese	00:40:11
Login con Google, 2FA y alguna vaina más de mi issue de Backend	03:36:11
(Sin Descripción)	02:34:43
ISPP - Tareas Comunes	16:30:01
Asistencia a clase del día 12 Marzo	04:00:00
Asistencia a clase del día 19 Marzo	04:00:00
Asistencia a clase del día 26 Marzo	04:00:00
Asistencia a clase del día 5 Marzo	04:00:00
Diclofenaco 100mg de teoría	00:30:01

Summary report Manuel María Calderón Rodríguez




01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 38:31:00



Project



Description



● investigando dominio y cosas despliegue	01:43:00	4,46%
● trabajando en el despliegue de sprint 2 render	01:36:00	4,15%
● Clase 26 de marzo	04:00:00	10,39%
● Clase daily	00:32:00	1,38%
● Daily	00:20:00	0,87%
● Reunion Retrospectiva	01:10:00	3,03%
● clase 12 de marzo	04:00:00	10,39%
● clase workbench	04:00:00	10,39%


Project / Description	Duration
ISPP - Arquitectura/Integración	24:29:00
Arreglar workflows antiguos y cambio de ramas	03:00:00
Cambios varios del despliegue	03:32:00
arreglando errores	02:00:00
arreglando utlimas cosas y despliegue	04:13:00
arreglo de errores varios	06:20:00
ayudando despliegue	02:05:00
investigando dominio y cosas despliegue	01:43:00
trabajando en el despliegue de sprint 2 render	01:36:00
ISPP - Tareas Comunes	14:02:00
Clase 26 de marzo	04:00:00
Clase daily	00:32:00
Daily	00:20:00
Reunion Retrospectiva	01:10:00
clase 12 de marzo	04:00:00
clase workbench	04:00:00

Informe resumido Manuel Nuño García




05/03/2026 - 26/03/2026

Total: 36:04:00




Proyecto



ISPP - Dirección	03:16:00	9,06%
ISPP - Frontend	17:54:00	49,63%
ISPP - Tareas Comunes	14:54:00	41,31%

Descripción



Corrección conflictos y fallos	01:30:00	4,16%
Corrección de pr y fallos	03:30:00	9,70%
Desarrollo Duo Corrección de fallos UI	04:48:00	13,31%
Desarrollo squad Funcionalidades Adicionales	04:15:00	11,78%
Duo Comunidades	03:51:00	10,67%
Desarrollo Casos de usos	01:22:00	3,79%

● Desarrollo documento de Planes	01:09:00	3,19%
● (Sin Descripción)	15:39:00	43,39%


Proyecto / Descripción	Duración
ISPP - Dirección	03:16:00
Desarrollo Casos de usos	01:22:00
Desarrollo documento de Planes	01:09:00
(Sin Descripción)	00:45:00
ISPP - Frontend	17:54:00
Corrección conflictos y fallos	01:30:00
Corrección de pr y fallos	03:30:00
Desarrollo Duo Corrección de fallos UI	04:48:00
Desarrollo squad Funcionalidades Adicionales	04:15:00
Duo Comunidades	03:51:00
ISPP - Tareas Comunes	14:54:00
(Sin Descripción)	14:54:00

Summary report Mario Benítez Galván



01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 34:06:08



Project



Description



● Configuración del entorno para las variables .env	01:25:21	4,17%
● Creación de cuenta de Sendgrid y ajuste de variables	01:15:04	3,67%
● Avisos de correo al modificar evento	01:09:09	3,38%
● Configuración del proyecto local	01:08:02	3,32%
● Corregir perfil de usuario	00:56:03	2,74%
● Avisos de correo al pedir solicitud a comunidad	00:49:46	2,43%
● Análisis y puesta en común de el uso actual del sistema de correo	00:29:27	1,44%


Project / Description	Duration
ISPP - Backend	16:25:15
Implantar Zoom	03:52:53
Implantar Zoom y corrección de PRs	02:16:00
Corrección de errores de notificación	02:15:11
Corrección de PRs	02:13:40
Creación de cuenta de Sendgrid y ajuste de variables	01:15:04
Avisos de correo al modificar evento	01:09:09
Configuración del proyecto local	01:08:02
Corregir perfil de usuario	00:56:03
Avisos de correo al pedir solicitud a comunidad	00:49:46
Análisis y puesta en común de el uso actual del sistema de correo	00:29:27
ISPP - Tareas Comunes	13:51:32
Asistencia a clase	12:00:00
Píldoras teóricas	01:51:32
(Without Project)	03:49:21
Corrección de PRs	02:24:00
Configuración del entorno para las variables .env	01:25:21

Informe resumido Raimundo Jiménez Lara




05/03/2026 - 27/03/2026

Total: 34:44:00




Proyecto



ISPP - Arquitectura/Integración	22:44:00	65,45%
ISPP - Tareas Comunes	12:00:00	34,55%

Descripción



Actualización de entorno de despliegue en render para sendgrid	02:30:00	7,20%
Actualización de entornos de despliegue y solución de errores	01:52:00	5,37%
Cambio de trunk a develop en despliegue staging	02:17:00	6,57%
Control de gastos de azure	00:15:00	0,72%
Despliegue sprint 2: Fallo de memoria en render	02:31:00	7,25%
Despliegue sprint 2	05:16:00	15,16%

● Estudio de adquisición de dominio custom	00:48:00	2,30%
● Mantenimiento de despliegues (Cambiar secretos, reiniciar bases de datos, redesplicue)	01:00:00	2,88%
● Modificar servicio de notificaciones para usar la api de sendgrid en lugar de SMPT en render	04:25:00	12,72%
● Revision de pull request (#349 y #363)	01:50:00	5,28%
● Asistencia a clase	08:00:00	23,03%
● Taller	04:00:00	11,52%


Proyecto / Descripción	Duración
ISPP - Arquitectura/Integración	22:44:00
Actualización de entorno de despliegue en render para sendgrid	02:30:00
Actualización de entornos de despliegue y solución de errores	01:52:00
Cambio de trunk a develop en despliegue staging	02:17:00
Control de gastos de azure	00:15:00
Despliegue sprint 2: Fallo de memoria en render	02:31:00
Despliegue sprint 2	05:16:00
Estudio de adquisición de dominio custom	00:48:00
Mantenimiento de despliegues (Cambiar secretos, reiniciar bases de datos, redesplicue)	01:00:00
Modificar servicio de notificaciones para usar la api de sendgrid en lugar de SMPT en render	04:25:00
Revision de pull request (#349 y #363)	01:50:00
ISPP - Tareas Comunes	12:00:00
Asistencia a clase	08:00:00
Taller	04:00:00

Summary report Nora Peñaloza Friqui

01/01/2026 - 31/12/2026




Total: 30:07:07



Project



Description



● arreglo de relaciones backend tutor user y verificacion de tutor	01:25:37	4,74%
● contratacion de profesores flujo	02:15:48	7,51%
● errores de pasarela de pago: pt1 frontend	00:47:30	2,63%
● errores pasarela: se puede pagar con stripe en planes personales	01:31:38	5,07%
● mis contrataciones	00:22:34	1,25%
● mis eventos: funcionalidad de listar todos los eventos y alertas en backend	00:49:04	2,72%
● mis eventos: notificaciones por email	01:05:55	3,65%
● notificaciones personalizadas por correo o no para mis eventos y conexión con calendar	03:16:30	10,87%
● pasarela: institucionales CON STRIPE	01:26:01	4,76%
● puesta en producción de la app en google cloud	00:30:08	1,67%
● resolviendo conflictos en la rama de eventos y calendarios	00:58:31	3,24%
● validacion de una pull request y añadir en backend el listar a cualquier profesor y poder dejar de ser profesor	01:00:25	3,34%
● verifiacion de tutor pasarela	00:40:53	2,26%
● viendo si el merge ha ido bien, spoiler no, arreglo	00:22:14	1,23%
● GDPR and User eXperience	00:33:37	1,86%
● clase 29 marzo	04:00:00	13,28%
● workshop	04:00:00	13,28%

Project / Description

Duration

ISPP - Backend

21:33:30

aceptar pull request y ver q ha ocurrido con stripe

00:26:00

arreglo de conflictos

00:25:34

arreglo de errores de profesores del sprint 1: el 500 a la hora de listar y q un user pueda ser tutor

01:36:08

arreglo de merge a nuestra rama de eventos sin problemas

00:48:00

arreglo de recomendaciones basadas en ia

01:45:00


arreglo de relaciones backend tutor user y verificacion de tutor	01:25:37
contratacion de profesores flujo	02:15:48
errores de pasarela de pago: pt1 frontend	00:47:30
errores pasarela: se puede pagar con stripe en planes personales	01:31:38
mis contrataciones	00:22:34
mis eventos: funcionalidad de listar todos los eventos y alertas en backend	00:49:04
mis eventos: notificaciones por email	01:05:55
notificaciones personalizadas por correo o no para mis eventos y conexión con calendar	03:16:30
pasarela: institucionales CON STRIPE	01:26:01
puesta en producción de la app en google cloud	00:30:08
resolviendo conflictos en la rama de eventos y calendarios	00:58:31
validacion de una pull request y añadir en backend el listar a cualquier profesor y poder dejar de ser profesor	01:00:25
verifiacion de tutor pasarela	00:40:53
viendo si el merge ha ido bien, spoiler no, arreglo	00:22:14
ISPP - Tareas Comunes	08:33:37
GDPR and User eXperience	00:33:37
clase 29 marzo	04:00:00
workshop	04:00:00

Summary report Alejandro Ruiz Martín




01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 30:08:53



Project



Description



● reinstalar postgress por errores	01:05:36	3,63%
● creación de formulario de feedback de usuarios piloto	02:04:41	6,89%
● creación de manual de uso visual	02:29:00	8,24%
● creación de post de memes	01:58:46	6,57%
● cuestionario de casos de uso current grupo 11	00:20:00	1,11%
● pasar documento de gestión de usuarios piloto a markDown	00:22:38	1,25%
● publicar vídeo introductorio a meerkatters en las diferentes redes sociales	01:23:11	4,60%
● revisión de grupo 11 current	01:30:00	4,98%
● segunda revision grupo donde siempre	00:10:00	0,55%
● asistencia a clase (workshop) 19/03/2026	04:00:00	13,27%
● asistencia a clase 12/03/2026	04:00:00	13,27%
● asistencia a clase 26/03/2026	04:00:00	13,27%
● ver video para el workshop	00:35:37	1,97%

Project / Description

Duration

ISPP - Backend

07:15:00

actualizar .env con mis credenciales

00:45:41

arreglar errores de abandonar comunidad

01:20:03

arreglar errores de búsqueda de comunidades

00:49:53

arreglar errores de cambiar contraseña

00:54:59

intento de averiguar por qué no me arrancaba la aplicación

00:55:57

investigar para tarea ranking cuestionario

01:22:51

reinstalar postgress por errores

01:05:36

ISPP - RRSS

10:18:16

creación de formulario de feedback de usuarios piloto

02:04:41

creación de manual de uso visual

02:29:00

creación de post de memes

01:58:46


cuestionario de casos de uso current grupo 11	00:20:00
pasar documento de gestión de usuarios piloto a markDown	00:22:38
publicar vídeo introductorio a meerkatters en las diferentes redes sociales	01:23:11
revisión de grupo 11 current	01:30:00
segunda revision grupo donde siempre	00:10:00
ISPP - Tareas Comunes	12:35:37
asistencia a clase (workshop) 19/03/2026	04:00:00
asistencia a clase 12/03/2026	04:00:00
asistencia a clase 26/03/2026	04:00:00
ver video para el workshop	00:35:37

Summary report Alejandro Soult Toscano



01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 40:24:52 Billable: 00:00:00 Amount: 0,00 USD



Project



Description



● Arreglo de errores finales y preparación de código de funcionalidad para pilotaje	02:00:00	4,95%
● Creación de gráficas de rendimiento de equipo, cambio de excels de rendimiento, algunas gestiones de información de urls de despliegue	01:00:00	2,47%
● Gestión de grupos y de planificación, cooperación en la orquestación de aceptaciones de pull requests	02:30:00	6,19%
● Gestión de reparto de pilotaje en otros grupos	02:00:00	4,95%
● Mejora de plan de pruebas, de algunas diapositivas y organización personal para la semana que viene. Gestión de nuevos errores	00:54:17	2,24%
● Organización de presentación y contribución al conocimiento común	01:22:54	3,42%
● Orquestación y resolución de errores en la entrega del sprint 2	03:08:00	7,75%
● Preparación de reunión de retrospectiva y creación del documento de errores de feedback	01:15:00	3,09%
● Realización de plan de pruebas y registro de conflictos entre miembros del equipo	00:38:06	1,57%
● Realizar gráfica de rendimiento	00:16:24	0,68%
● Rediseñar diagrama de gantt sprint 2	00:36:00	1,48%
● Refinación de gráficas de rendimiento de equipo, elaboración de diapositivas	01:52:00	4,62%
● Clase del día 12/03/2026	04:00:00	9,90%
● Clase del día 19/03/2026	04:00:00	9,90%
● Clase del día 26/03/2026	04:00:00	9,90%
● Reunión Daily Sprint 2 Semana 3, y revisión de pull requests y orquestación para aceptarlos	01:20:00	3,30%
● Reunión de retrospectiva	03:48:14	9,41%
● Reunión de revisión de plan de pruebas	00:55:00	2,27%


Project / Description	Duration	Amount
ISPP - Backend	03:00:00	0,00 USD
Gestión de correcciones de errores, y revisión de pull request	02:00:00	0,00 USD
Revisión de toda la rama develop, revisión y aceptación de pull request y anotación de algunos errores que requerían de arreglos en hotfix	01:00:00	0,00 USD
ISPP - Dirección	19:21:38	0,00 USD
Actualizar Checklists, terminar de organizar grupos de ispp turno de tarde, actualizar horario con el orden de las exposiciones, cambiar algo docusaurus	01:48:57	0,00 USD
Arreglo de errores finales y preparación de código de funcionalidad para pilotaje	02:00:00	0,00 USD
Creación de gráficas de rendimiento de equipo, cambio de excels de rendimiento, algunas gestiones de información de urls de despliegue	01:00:00	0,00 USD
Gestión de grupos y de planificación, cooperación en la orquestación de aceptaciones de pull requests	02:30:00	0,00 USD
Gestión de reparto de pilotaje en otros grupos	02:00:00	0,00 USD
Mejora dle plan de pruebas, de algunas diapositivas y organización personal para la semana que viene. Gestión de nuevos errores	00:54:17	0,00 USD
Organización de presentación y contribución al conocimiento común	01:22:54	0,00 USD
Orquestación y resolución de errores en la entrega del sprint 2	03:08:00	0,00 USD
Preparación de reunión de retrospectiva y creación del documento de errores de feedback	01:15:00	0,00 USD
Realización de plan de pruebas y registro de conflictos entre miembros del equipo	00:38:06	0,00 USD
Realizar gráfica de rendimiento	00:16:24	0,00 USD
Rediseñar diagrama de gantt sprint 2	00:36:00	0,00 USD
Refinación de gráficas de rendimiento de equipo, elaboración de diapositivas	01:52:00	0,00 USD
ISPP - Tareas Comunes	18:03:14	0,00 USD
Clase del día 12/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase del día 19/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Clase del día 26/03/2026	04:00:00	0,00 USD
Reunión Daily Sprint 2 Semana 3, y revisión de pull requests y orquestación para aceptarlos	01:20:00	0,00 USD
Reunión de retrospectiva	03:48:14	0,00 USD

Summary report Álvaro Luque Buzón

01/01/2026 - 31/12/2026




Total: 32:43:33



Project



Description



● Issues y problemas de workflows	00:27:37	1,41%
● Mejorar doc de dynamic feedback	01:14:45	3,81%
● PRs y coregir fallos	00:28:24	1,45%
● Presentación CI/CD, QUA, Teambuilding, funcionalidades extra	03:35:15	10,96%
● Presentación: Fuera del core y killer opener	01:55:56	5,90%
● Revisar PRs	00:04:42	0,24%
● Solucionar Feedback	00:17:12	0,88%
● Solucionar bug de CI	00:48:30	2,47%
● Clase del 12 de marzo	04:00:00	12,22%
● Clase del 26 de Marzo	04:00:00	12,22%
● Daily	00:31:18	1,59%
● Píldora teórica GDPR and User eXperience	01:00:00	3,06%
● Retrospectiva y vemos que requisitos vamos a quitar de este sprint	00:40:30	2,06%
● Reunión restrospectiva sprint 1	01:44:39	5,33%
● Taller de ética	04:00:00	12,22%
● Weekly	00:22:00	1,12%

Project / Description	Duration
ISPP - Arquitectura/Integración	10:17:26
Autenticacion feedback	01:25:05
Issues y problemas de workflows	00:27:37
Mejorar doc de dynamic feedback	01:14:45
PRs y coregir fallos	00:28:24
Presentación CI/CD, QUA, Teambuilding, funcionalidades extra	03:35:15
Presentación: Fuera del core y killer opener	01:55:56
Revisar PRs	00:04:42
Solucionar Feedback	00:17:12
Solucionar bug de CI	00:48:30


ISPP - Diseño/Marketing	04:39:08
Parte de conflictos de la presentación	00:44:07
Parte de riesgos de la presentación	01:01:21
Retoques al trailer	00:11:13
Video 1 redes sociales	02:42:27
ISPP - RRSS	01:28:32
Editar video de Trailer	01:28:32
ISPP - Tareas Comunes	16:18:27
Clase del 12 de marzo	04:00:00
Clase del 26 de Marzo	04:00:00
Daily	00:31:18
Píldora teórica GDPR and User eXperience	01:00:00
Retrospectiva y vemos que requisitos vamos a quitar de este sprint	00:40:30
Reunión retrospectiva sprint 1	01:44:39
Taller de ética	04:00:00
Weekly	00:22:00

Summary report Beatriz Gutiérrez Arazo




05/03/2026 - 26/03/2026


Total: 38:22:15



User



Description



● Organizando tareas	02:16:25	5,93%
● Daily 23 de marzo	01:53:00	4,91%
● Retrospectiva 7 de marzo	01:11:38	3,11%
● ISPP - GDPR and User eXperience	00:55:49	2,42%
● Daily 10 de marzo	00:48:37	2,11%
● Retrospective 12 de marzo	00:23:45	1,03%
● Daily 9 de marzo	00:16:21	0,71%


User / Description	Duration
BPP4634	38:22:15
#240 Funcionalidades Adicionales - Miembro 2 de squad	06:40:45
#229 Comunidades - Backend	06:04:53
Organización de tareas	05:51:02
Workshop	04:00:00
Clase 24 de marzo	04:00:00
Clase 13 de marzo	04:00:00
Organizando tareas	02:16:25
Daily 23 de marzo	01:53:00
Retrospectiva 7 de marzo	01:11:38
ISPP - GDPR and User eXperience	00:55:49
Daily 10 de marzo	00:48:37
Retrospective 12 de marzo	00:23:45
Daily 9 de marzo	00:16:21

Summary report Cynthia Castaño Juan




01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 38:12:51



User



Description




User / Description	Duration
Cyncasjua	38:12:51
Chat y notificaciones	18:44:17
Ubicaciones2.0	07:14:48
clase 26/03	04:00:00
Clase 19/03	04:00:00
Arreglo de chat, ubicaciones y perfil	03:04:34
Runner para arreglar tablas	01:09:12


Noguerol

05/03/2026 - 26/03/2026


Total: 31:15:04



Project



Description



● Classroom para usuarios piloto	01:01:01	3,25%
● Gestionando Google Cloud Console para Iniciar sesión	01:02:19	3,32%
● Clase presencial	08:00:00	25,60%
● Píldora teórica	00:30:08	1,61%


Project / Description	Duration
ISPP - Arquitectura/Integración	02:45:54
Arreglos post-despliegue Google Cloud Console	00:42:34
Classroom para usuarios piloto	01:01:01
Gestionando Google Cloud Console para Iniciar sesión	01:02:19
ISPP - Backend	19:59:02
Acceso premium y roles	08:12:27
Arreglando cosas de comunidades	03:41:39
Arreglos merge	00:28:42
Formularios Classroom	03:23:51
Tarea prioridad baja	04:12:23
ISPP - Tareas Comunes	08:30:08
Clase presencial	08:00:00
Píldora teórica	00:30:08

Summary report Iana Miranda Caramé

01/01/2026 - 31/12/2026




Total: 31:41:11



Project



Description



● Hacer presentación	00:30:00	1,58%
● Organizar presentación	00:20:00	1,05%
● Pilotaje Current	01:29:17	4,70%
● Pilotaje Donde Siempre	00:45:00	2,37%
● Preparar y hacer entrega Sprint2	01:00:00	3,16%
● Redactar y enviar correo usuarios piloto	00:15:00	0,79%
● Revisión de PR ajena	00:07:57	0,42%
● Testeo de la app previo a la entrega	00:43:00	2,26%
● Clase ISPP	12:00:00	37,87%
● Daily Sprint Lideres	01:00:02	3,16%
● Reunión de dirección	02:40:00	8,42%
● Ver Píldoras Teóricas	00:30:00	1,58%

Project / Description	Duration
ISPP - RRSS	15:31:09
Ajustar presentación	01:00:00
Arreglar PR para ajustarla a cambios	00:57:00
Centralizar feedback	01:22:24
Desarrollo Sistema de Puntuación Profesores	03:47:31
Documentar casos de uso	01:44:00
Fix de últimos errores previos a la entrega	01:30:00
Hacer presentación	00:30:00
Organizar presentación	00:20:00
Pilotaje Current	01:29:17
Pilotaje Donde Siempre	00:45:00
Preparar y hacer entrega Sprint2	01:00:00
Redactar y enviar correo usuarios piloto	00:15:00


Revisión de PR ajena	00:07:57
Testeo de la app previo a la entrega	00:43:00
ISPP - Tareas Comunes	16:10:02
Clase ISPP	12:00:00
Daily Sprint Lideres	01:00:02
Reunión de dirección	02:40:00
Ver Píldoras Teóricas	00:30:00

Summary report José Manuel Márquez Gutiérrez



06/03/2026 - 26/03/2026


Total: 40:34:54



Project



Description



● Clase del 19 de Marzo	04:00:00	9,86%
● Clase del 26 de Marzo	04:00:00	9,86%


Project / Description	Duration
ISPP - Frontend	28:34:54
Comprobando errores en frontend	09:33:37
Desarrollando la funcionalidad de calendario	03:30:00
Integrar la aplicación con google classroom	03:23:47
Poder iniciar sesión con google y autenticación en 2 pasos	04:32:27
Resolviendo errores	07:35:03
ISPP - Tareas Comunes	12:00:00
Clase del 12 de Marzo	04:00:00
Clase del 19 de Marzo	04:00:00
Clase del 26 de Marzo	04:00:00

Summary report Juan Antonio Ruiz López



01/01/2026 - 31/12/2026


Total: 34:13:46



Project



Description



● Trabajo en tareas en parejas	11:29:02	33,55%
● resolviendo conflictos de PR de tarea de squad	00:45:00	2,19%
● Pildoras teóricas	00:45:00	2,19%
● asistencia a clase 7	04:00:00	11,69%
● asistencia a clase 8	04:00:00	11,69%

Project / Description	Duration
ISPP - Frontend	25:28:46
Arreglando conflictos de la tarea de trabajo en parejas	00:39:44
Organización tarea de squad	00:50:00
Paso in review de la tarea priority high + comentario añadido	00:15:00
Resolución errores no dejaba realizar cuestionario	00:45:00
Trabajo en tarea de squad	06:30:00
Trabajo en tarea priority high	04:15:00
Trabajo en tareas en parejas	11:29:02
resolviendo conflictos de PR de tarea de squad	00:45:00
ISPP - Tareas Comunes	08:45:00
Pildoras teóricas	00:45:00
asistencia a clase 7	04:00:00
asistencia a clase 8	04:00:00

Summary report Juan Moreno Ríos

12/03/2026 - 26/03/2026




Total: 30:05:00



Project



Description



● configuracion de google calendar t alertas personalizada de eventos	02:00:00	6,65%
● pagina mis eventos con alertas	02:12:00	7,31%
● Asistencia a clase ISPP	12:00:00	39,89%
● Reunión con directores para resolución de fallos	03:00:00	9,97%


Project / Description	Duration
ISPP - Frontend	15:05:00
Arreglo de conflictos en develop	00:45:00
Arreglo de conflictos	00:53:00
Arreglo de incidencias y reorganización de tareas en frontend	03:15:00
Implementación de reservas de clases directas a profesores	02:00:00
Intento de implementación de IA de recomendaciones	02:00:00
Intento de integración con google classroom	02:00:00
configuracion de google calendar t alertas personalizada de eventos	02:00:00
pagina mis eventos con alertas	02:12:00
ISPP - Tareas Comunes	15:00:00
Asistencia a clase ISPP	12:00:00
Reunión con directores para resolución de fallos	03:00:00

Summary report Julio Garcia Barrena


01/01/2026 - 31/12/2026




Total: 30:05:57



Project



Description



● Investigación de configuración de sendgrid	00:34:00	1,88%
● Tareas funcionalidad ubicaciones	02:33:31	8,50%
● Clase de ispp 7	04:00:00	13,29%
● Clase de ispp 8	04:00:00	13,29%
● Taller de ética	04:00:00	13,29%


Project / Description	Duration
ISPP - Backend	18:05:57
Arreglar fallos de CI	00:54:17
Arreglo workflows de rama y conflictos de merge	03:32:00
Diseñando modelos de preferencias de mensajes	02:17:00
Errores de auth	04:48:00
Funcionalidad nontificaciones por correo	03:12:42
Hotfix de login	00:14:27
Investigación de configuración de sendgrid	00:34:00
Tareas funcionalidad ubicaciones	02:33:31
ISPP - Tareas Comunes	12:00:00
Clase de ispp 7	04:00:00
Clase de ispp 8	04:00:00
Taller de ética	04:00:00

Summary report Laura Pérez Franco




02/03/2026 - 31/03/2026

Total: 32:27:14




Project



(Without Project)	05:54:30	18,21%
ISPP - Frontend	18:02:44	55,60%
ISPP - Tareas Comunes	08:30:00	26,19%

Description



Errores notificaciones	01:58:50	6,10%
Notificaciones y restauración chat privado	00:43:37	2,24%
Notificaciones	05:43:48	17,66%
Videoconferencias y Aulas virtuales	05:36:29	17,28%
Workshop 19-03-2026	04:00:00	12,33%
Clase 13-03-2026	04:00:00	12,33%

● Clase 26-03-2026	04:00:00	12,33%
● Píldora - GDPR and User eXperience	00:30:00	1,54%
● Arreglo errores Perfil	05:54:30	18,21%

Project / Description	Duration
(Without Project)	05:54:30
Arreglo errores Perfil	05:54:30
ISPP - Frontend	18:02:44
Errores notificaciones	01:58:50
Notificaciones y restauración chat privado	00:43:37
Notificaciones	05:43:48
Videoconferencias y Aulas virtuales	05:36:29
Workshop 19-03-2026	04:00:00
ISPP - Tareas Comunes	08:30:00
Clase 13-03-2026	04:00:00
Clase 26-03-2026	04:00:00
Píldora - GDPR and User eXperience	00:30:00